Fundusze . ; Wojewédztwo Unia Europejska
E Europejskie Rzeczpospolita ﬁ Kujawsko-Pomorskie Europejski Fundusz

Program Regionalny - Polska Rozwoju Regionalnego

UMOWA Nr...../....

na realizacje¢ zadania inwestycyjnego pn. ,,Poprawa infrastruktury wodno — sciekowej
na terenie gminy Lubraniec — I Etap: Rozbudowa miejskiej oczyszczalni Sciekow
w Lubrancu.”
zawarta w dniu ........... 2019 r. w Lubrancu pomigdzy:

1/ GMINA LUBRANIEC

ul. Brzeska 49, 87 —890 Lubraniec

zwang w dalszej czgSci umowy Zamawiajacym
reprezentowang przez:

Burmistrza Lubranca — Pana Stanistawa Budzynskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Ewy Janickiej

NIP: e

zwanym w treSci umowy ,,Wykonawca”,

reprezentowanym przez:

na realizacj¢ zadania inwestycyjnego pn. ,,Poprawa infrastruktury wodno — $ciekowej na
terenie gminy” - Rozbudowa miejskiej oczyszczalni $ciekow w Lubrancu polegajaca na
wdrozeniu technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego, zwanego dalej takze
»Instalacja,,, o nast¢pujacej tresci:

1/ POSTANOWIENIA WSTEPNE: OSWIADCZENIE, DEFINICJE, ZALACZNIKI:
A. OSWIADCZENIA

Niniejsza Umowa jest konsekwencja udzielenia zamodwienia publicznego,
realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. 22018 poz. 1986 z pdzn. zm. ), [ p.z.p.] oraz nastgpstwem wyboru przez Zamawiajacego
oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym.

Zadanie bedzie realizowane 1 finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Kujawsko — Pomorskiego na lata 2014 — 2020.

Na wstgpie Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z Programem funkcjonalno -
uzytkowym (Zatacznik nr I) i uznaje go za wystarczajaca podstawe do realizacji Przedmiotu
niniejszej umowy za uzgodnione Wynagrodzenie ustalone przetargiem, okreslone w niniejsze;j
Umowie.



Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje osobami zdolnymi do wykonania
Przedmiotu Umowy, rowniez w zakresie obstugi prawnej jezeli wystapi taka potrzeba.
W razie watpliwosci poczytuje sig, ze Wykonawca:
- podjat si¢ wykonania Przedmiotu Umowy opisanego w Programie, a wszelkie prace, w tym
projektowe oraz budowlano-montazowe konieczne do prawidlowego funkcjonowania
Instalacji wykona na swoj koszt;
- zapoznat si¢ z warunkami realizacji robot dotyczacymi ograniczen wynikajacych z ochrony
srodowiska i przyrody;
- przyjmuje do wiadomosci, ze ponosi wylaczna odpowiedzialno$¢ z tytutu ewentualnego
uszkodzenia istniejacych urzadzen, instalacji, znakéw geodezyjnych itp. na Placu Budowy
w zwiazku z realizacja Przedmiotu Umowy.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze w przypadku rozbieznosci w poszczegdlnych
dokumentach wymienionych w Umowie sporzadzonych dla potrzeb Zadania obowiazuje
nastgpujaca kolejnos¢ ich waznosci: Umowa, SIWZ, Program, Oferta.

B. DEFINICJE:

Odbior Wstepny - sprawdzenie kompletnosci Instalacji po zakonczeniu zasadniczych robot
budowlano-montazowych przed rozpoczeciem Rozruchu.

Odbioér Koncowy - odbidr robdt po zakonczeniu Rozruchu i sprawdzeniu funkcjonalnosci
Instalacji

Plac Budowy - miejsce wykonania Zadania wraz z przyleglymi terenami w zakresie
niezbgdnym dla prowadzenia roboét, transportu, roztadunku i magazynowania towarow
1 urzadzen:

Adres Placu Budowy: Lubraniec, 87-890 Lubraniec.

Rozruch - wszelkie testy oraz proby funkcjonalne urzadzen mechanicznych, elektrycznych i
AKPIA wraz z pracami przygotowawczymi prowadzone bez oddania Instalacji do
eksploatacji, ktorych celem jest umozliwienie Wykonawcy przygotowania Instalacji do
Rozruchu Technologicznego 1 Odbioru Koncowego.

Rozruch Technologiczny - przeprowadzenie procedury uruchomienia Instalacji az do
uzyskania zaktadanych i stabilnych parametréw pracy Instalacji w celu potwierdzenia, ze
Instalacja po oddaniu jej do eksploatacji spetnia wymagania okreslone w Zataczniku nr1 inr
Il oraz w Dokumentacji.

Program Rozruchu / Rozruchu Technologicznego - opis czynnos$ci oraz lista sprawdzen
jakie beda wykonywane w czasie prowadzenia Rozruchu / Rozruchu Technologicznego.
Program Rozruchu / Rozruchu Technologicznego zawiera algorytm postgpowania na
wypadek wystapienia innych niz oczekiwane parametréw pracy Instalacji.

Podwykonawca - osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci
prawnej, osoba fizyczna, ktora wykonuje na rzecz Wykonawcy roboty lub dostarcza
niezbedne do wykonania Umowy towary 1 ustugi.

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa - dokumentacja techniczna maszyny lub urzadzenia
zawierajaca komplet informacji z zakresu ich prawidlowej 1 bezpiecznej eksploatacji
I konserwacji.

Instrukcja Eksploatacji - opis instalacji oraz opis czynnosci jakie nalezy realizowa¢ na
instalacji przed jej uruchomieniem, w czasie uruchamiania oraz podczas normalnej
1 anormalnej pracy instalacji, uwzgledniajacy zasady jej bezpiecznej eksploatacji oraz



bezpieczenstwo prowadzenia procesu.

Wilasnos¢é intelektualna - wszelka wilasno$¢ intelektualna 1 produkcyjna zwiazana
z Kontraktem jak patenty, projekty, modele dzialania, prawa autorskie, prawa ochrony
danych, znaki handlowe i towarowe, know-how.

Zal. 1
Zal. 11

C. ZALACZNIKI DO UMOWY :

Harmonogram rzeczowo-finansowy [ Harmonogram |;
Tabela Elementow Scalonych [ Harmonogram ];

Wszystkie zalgczniki stanowig integralna cz¢s¢ Umowy po ich sporzadzeniu zgodnie
z SIWZ i wymaganiami okreslonymi w Umowie.

2/ SPIS TRESCI UMOWY:

CoNoA~WNE

17.

PRZEDMIOT UMOWY, ZAKRES ZADANIA:
TERMINY | HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA;
KOORDYNACJA I REALIZACJA ROBOT;
DOKUMENTACJA, WYKONAWSTWO, OBOWIAZKI WYKONAWCY;
KONTROLA REALIZACJI UMOWY:;
TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE ORAZ MEDIA;
ODBIORY | ROZRUCH INSTALACII;
ROZRUCH TECHNOLOGICZNY, ODBIOR KONCOWY I PRZEJECIE INSTALACIJL;
ZABEZPIECZENIA | GWARANCIA:;
. KARY UMOWNE ZA OPOZNIENIE I ODSETKI;
. WSTRZYMANIE | ZAPRZESTANIE ROBOT ORAZ ODSTAPIENIE OD UMOWY;
. ODPOWIEDZIALNOSC Z TYTULU SZKOD;
. UBEZPIECZENIA;
. WYNAGRODZENIE | ROZLICZENIA STRON;
. ROBOTY ZAMIENNE;
. WLASNOSC INTELEKTUALNA;
SILA WYZSZA;

18. POSTANOWIENIA DODATKOWE;
19. ROZSTRZYGANIE SPOROW, PRAWO;
20. POSTANOWIENIA KONCOWE.

1.

1.1.

1.2.

PRZEDMIOT UMOWY, ZAKRES ZADANIA.

Przedmiotem Umowy jest kompletna, niezb¢dna dokumentacja techniczna
I formalno - prawna [ Dokumentacja | wymagana dla rozpoczgcia, realizacji,
prawidlowej eksploatacji  Instalacji, dostawa urzadzen mechanicznych,
elektrycznych i AKPiA, wykonanie robot budowlano-montazowych oraz Rozruch
obejmujace co najmniej zakres rzeczowy i przedmiotowy okreSlony w Siwz oraz
Programie Funkcjonalno — uzytkowym..

Instalacja zostanie wykonana zgodnie z wymogami polskich norm i przepisow
polskiego prawa, Harmonogramem 1 innymi dokumentami okreslonymi
w Umowie i powinna spetnia¢ parametry techniczne okreslone w Dokumentac;ji.



1.3.
1.4.

1.5.

1.6.
1.7.

1.8.

Przedmiot Umowy obejmuje takze petnienie Nadzoru Autorskiego dla Zadania.

Realizacja Przedmiotu Umowy poprzez sprawowanie Nadzoru Autorskiego
obejmuje:

1/ kontrolowanie Robdt pod katem zgodnosci z Dokumentacja;

2/ uzgadnianie rozwiazanh zamiennych w stosunku do przewidzianych
w Dokumentacji zgloszonych przez kierownika budowy [ Kierownik Budowy]
lub inspektora nadzoru inwestorskiego [ Inspektor Nadzoru |;

3/ uczestniczenie w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez
strony Umowy;

4/ wizytowanie Placu Budowy przez caly czas trwania Robot na wezwanie
Zamawiajacego;

5/ potwierdzanie poszczegdlnych czynnos$ci poprzez stosowne wpisy do dziennika
budowy.

6/ przestrzeganie pozostatych postanowien okreslonych w art. 20 ust. 1 pkt 4
I nast. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332,
z poézn. zm.), [ u.p.b.].

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujacych wszystkie czynnosci w zakresie wykonywania robot budowlanych
przy realizacji zadania pn. ,,Poprawa infrastruktury wodno — sciekowej na terenie
gminy” - rozbudowa miejskiej oczyszczalni $ciekow w Lubrancu polegajaca na
wdrozeniu  technologii  tlenowego  granulowanego osadu czynnego,
w szczegOlnosci w zakresie: wykonywania robot instalacyjnych z branzy
elektrycznej, sanitarnej i automatyki (pracownicy wykonujacy roboty podstawowe
przy wykonywaniu zamoéwienia).

Przepis ust. 1.5. dotyczy rdwniez ewentualnych podwykonawcow.

W trakcie realizacji zamdOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spelniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob
wykonujacych wskazane w ust. 1.5. czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest
w szczegblnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego
W wyznaczonym W tym wezwaniu terminie wykonawca przediozy
Zamawiajacemu wskazane ponize] wszystkie lub wybrane dowody w celu
potwierdzenia speilnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez Wykonawcg lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 1.5
czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracg osob wykonujacych czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia,



1.9.

1.10.

2.1.

wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk
tych os6b, rodzaju umowy o prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub

podwykonawcy;

2) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o pracge osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2016 r., poz. 922) (tj. w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL
pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawcg lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytuhu zatrudnienia na podstawie umow o praceg za ostatni okres rozliczeniowy;

4) po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust.
1.5. czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcj¢ w postaci obowiazku zaptaty
przez wykonawceg kary umownej w wysokosci okreslonej w ust. 10.9. Nieztozenie
przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracg traktowane bgdzie jako niespetnienie przez Wykonawcg lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane
w ust. 1.5 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawceg lub  podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ — sig
o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

TERMINY | HARMONOGRAMY REALIZACJI UMOWY.

Strony ustalaja, ze realizacja Przedmiotu Umowy bedzie nastgpowaé w oparciu o
harmonogram (Zatacznik nr I) z uwzglgdnieniem terminéw 1 okolicznosci
okreslonych w SIWZ oraz w niniejszym ustegpie. W szczegdlnosci ustala sig, ze:

1/ rozpoczgcie realizacji Przedmiotu Umowy nastapi od dnia podpisania umowy
2/ zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy nastapi do 18 wrzes$nia 2020 roku

3/ pelienie Nadzoru Autorskiego - przez caty czas trwania Robot.



2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

Wykonawca przystapi do wykonania Dokumentacji niezwtocznie po podpisaniu
Umowy, a Roboty rozpocznie niezwlocznie po uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego Dokumentacji.

Przy podpisywaniu Umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do akceptacji
Harmonogram rzeczowo-finansowy z zastrzezeniem, iz wykonanie Dokumentacji
powinno nastapi¢ w terminie do dnia 20 grudnia 2019 r.. oraz wykonanie Rob6t
wraz z dokonaniem Odbioru Koncowego nastapi w terminie, o ktorym, mowa
w ust. 2.1 pkt 2. Harmonogram bedzie uwzgledniat inne terminy
1 okolicznos$ci przewidziane w Umowie w tym odnoszace si¢ do Odbioru
I Rozruchu.

Jezeli zajdzie potrzeba, przed rozpoczgciem Robot Wykonawca wspodlnie
z Zamawiajacym przygotuje i uzgodni z uzytkownikami gruntéw zwiazanych
z Zadaniem harmonogram zajgcia ich nieruchomosci.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za terminowa realizacje Przedmiotu
Umowy zgodna z ust. 2.1. z zastrzezeniem osiagnigcia koncowych efektow
rzeczowych Zadania przewidzianych w Dokumentaciji.

Wszystkie  skutki  spowodowane  odstgpstwem od  harmonogramow
przewidzianych Umowa z przyczyn dotyczacych Wykonawcy beda obciazaty
Wykonawcg.

Strony informowaé si¢ beda nawzajem bez jakiejkolwiek zwloki o zaistnieniu

okoliczno$ci, ktére moga spowodowac niedotrzymanie terminéw okre§lonych w
harmonogramie przewidzianych Umowa.

KOORDYNACJA I REALIZACJA ROBOT.

Wykonawca zapewnia prawidlowa koordynacje dzialan swoich 1 swoich
Podwykonawcow.

Strony dotoza wszelkich staran dla zapewnienia sprawnej koordynacji czynnosci,
prac, rob6t 1 dostaw objgtych Przedmiotem Umowy.

Wszelkie informacje 1 o§wiadczenia Stron powinny by¢ przekazane bezposrednio
drugiej stronie e-mailem, faksem lub poczta na podane nizej adresy:

Do Zamawiajacego: Do Wykonawcy:

Zamawiajacego reprezentuje:

Koordynator - Inspektor Nadzoru ................ legitymujacy si¢ uprawnieniami do
Wykonywania samodzielnych  funkcji w  budownictwie nr

............................... dziatajacy w granicach uprawnien okreslonych przepisami
u. p b., bedacy czlonkiem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa -
zaswiadczenie nr .............. .




3.5.1.

3.5.2.

3.6.

3.6.1.

3.6.2.

3.7.

3.7.1.

3.7.2.

3.7.3.

Wykonawce reprezentujg:

1/Projektant (sanitarny) - ........ - uprawnienia zawodowe nr ............... , czlonek
wlasciwej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa, za§wiadczenie nr
e , posiadajacy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej;

2/ Projektant (elektryk) - ........ - uprawnienia zawodowe nr ............... , cztonek
wiasciwe] Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa, za§wiadczenie nr ............. ,
posiadajacy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnos$ci cywilnej;

3/ Kierownik budowy [Kierownik Budowyl].......cccoooennnnnn. ,zamieszkaty
W oriereeeeeenns legitymujacy si¢ uprawnieniami do wykonywania samodzielnych
funkcji w budownictwie nr ...................... , czlonek wihasciwej Okregowe]
Izby Inzynierow Budownictwa — zaswiadczenie nr .................. , Wyznaczony
na czas wykonania robot i okres Gwarancji;

4/ Kierownik robot sanitarnych [Kierownik sanitarny]....................... ,zamieszkaty
W orrereeeneenn, legitymujacy si¢ uprawnieniami do wykonywania samodzielnych
funkcji w budownictwie nr...................... , cztonek whasciwej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa — zaswiadczenie nr .................. , Wyznaczony
na czas wykonania rob6t 1 okres Gwarancji;

5/ Kierownik robot elektrycznych [Kierownik
elektryczny].....ccccoeveeneeene ,zamieszkaty w ... legitymujacy  sig
uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie nr
...................... , czlonek wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa — zaswiadczenie nr  .................. , Wyznaczony na czas
wykonania robot 1 okres Gwarancji.

Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie inne osoby nie wymienione w ust. 3.5.1.
wyznaczone przez niego do realizacji Umowy, posiadaja odpowiednie
kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

Zmiana stron Umowy.

Wykonawca nie ma prawa przenoszenia praw i obowiazkow wynikajacych
z Umowy lub jej czgsci bez uprzedniego pisemnego pozwolenia Zamawiajacego
pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca niezwlocznie poinformuje Zamawiajacego o dotyczacych niego
zmianach w strukturze wtasnosciowej i zmianach organizacyjnych, ktore wystapia
w trakcie realizacji Umowy.

Zatrudnianie Podwykonawcow.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ zamowienie sitami wlasnymi/przy udziale
podwykonawcow.

Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastgpujace czesci
zamowienia:

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia
Wykonawca, o ile sa juz znane, podat nazwy albo imiona 1 nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcow i1 osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w
roboty budowlane lub wustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego
o wszelkich zmianach danych, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych



3.7.4.

3.7.5.

3.7.6.

3.7.7.

3.7.8.

3.7.9.

3.7.10.

3.7.11.

3.7.12.

podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacjg
robot budowlanych lub ustug.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie realizacji
zamoOwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiazany  dolaczy¢ zgode  Wykonawcy na  zawarcie = umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy
0 podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w SIWZ;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust.
3.7.5.

Niezgloszenie formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni
od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacj¢
projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo,
zglasza formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.7.6.

Niezgloszenie W formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni
od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostat wskazany przez Zamawiajacego w SIWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowiazkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3.7.11., jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dhuzszy niz okreslony w ust. 3.7.5., Zamawiajacy informuje o tym



3.7.13.

3.7.14.

3.7.15.

3.7.16.

3.7.17.

3.7.18.

3.7.10.

3.7.20.

Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 3.7.4.-3.7.12. stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy
0 podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona Zamawiajacemu
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawcg zamowienia na roboty
budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3.7.14., dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej =zaptaty Zamawiajacy jest obowiazany
umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej  zaptaty  wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3.7.14. Zamawiajacy informuje
o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 3.7.17, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty
albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sig nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty, w terminie do 30 dni, liczac od dnia uznania przez
Zamawiajacego  zasadno$ci  roszczenia  podwykonawcy lub  dalszego
podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3.7.14., Zamawiajacy potraca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3.7.14., lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci umowy



3.7.21.

3.7.22.

3.7.23.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

W sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego przez Zamawiajacego.

Przepisy ust. 3.7.4. - 3.7.20. nie naruszaja praw i obowiazkéw Zamawiajacego,
Wykonawcy, podwykonawcy 1 dalszego podwykonawcy wynikajacych
z przepisow art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny cywilny
(Dz.U. 22017 r. poz. 459, z p6zn. zm.) [ K.c.].

W przypadku powierzenia wykonania czg$ci zaméwienia podwykonawcom,
o ktorych mowa w ust. 3.7.14., bioracym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych, warunkiem zaptaty catosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
po wykonaniu catosci robdt budowlanych, jest przedstawienie dowodoéw zaplaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow
zaplaty, o ktérych mowa w ust. 3.7.22., wstrzymuje si¢ wyplate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czg$ci rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

DOKUMENTACJA, WYKONAWSTWO I OBOWIAZKI WYKONAWCY.

Wykonawca jest zobowiazany, w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym (w
czasie przewidzianym na realizacj¢ prac projektowych) i z udzialem
zainteresowanych stron, do zorganizowania posiedzen Rady Technicznej
W miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym.

Przekazana przez Wykonawcg Dokumentacja podlega uzgodnieniu przez
Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 4.3. i ust. 4.4. Wykonawca moze
przystapi¢ do realizacji Robdt tylko na podstawie zatwierdzonej Dokumentacji.

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu Dokumentacje w zakresie okreslonym
w zalaczniku nr I'1 II.

Jezeli w terminie 14 dni od daty wydania dokumentéw wymienionych w ust. 4.3.
Zamawiajacy nie zglosi do nich zastrzezeh pod wzglgdem merytorycznym,
uzytkowym oraz zakresu Dokumentacji, poczytuje si¢ ja za uzgodniona.

W przypadku narzucenia przez organy wydajace decyzje i pozwolenia dla potrzeb
Zadania rozwigzania projektowego innego, niz przyjgte w Programie, nalezy
w Dokumentacji przyja¢ rozwiazania wynikajace z takiej decyzji lub pozwolenia;
ust. 4.1. 14.2. stosuje si¢ odpowiednio.

Uzgodnienie Dokumentacji przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za jej wady, ktdre zostang ujawnione po jej uzgodnieniu oraz
za wady Instalacji bedace nastgpstwem wad Dokumentacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli Dokumentacja
ma wady zmniejszajace jej warto$¢ lub uzyteczno$¢, a w szczegdlnosci
odpowiada za rozwiazanie niezgodne z Programem a takze z parametrami
ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych.

Jezeli okaze sig, iz Dokumentacja zawiera btedy uniemozliwiajace prawidiowe
wykonanie Umowy, Wykonawca zobowiazany jest w wyznaczonym terminie, nie
pozniej niz w ciagu 5 dni, do naniesienia w Dokumentacji stosownych poprawek,
bez dodatkowego wynagrodzenia, bez wzglgdu na wysoko$¢ zwiazanych z tym
kosztow; ust. 4.2. stosuje si¢ odpowiednio.



4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w trakcie realizacji Robot
wykonywanych na podstawie Dokumentacji, Wykonawca zobowiazany jest do
kazdorazowego uzgadniania tych zmian z Zamawiajacym.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za jakos¢ i terminowo$¢ realizacji
Robot oraz za wszelkie szkody spowodowane Robotami i bezpieczenstwo Robot
wykonywanych réwniez przez Podwykonawce.

Wykonawca powiadomi o podjgciu Robot wszystkie zainteresowane podmioty,
ktorych prawa wynika¢ beda =z Dokumentacji, uzgodnien, Umowy,
Harmonogramu Robo6t oraz z powszechnie obowiazujacych przepisOw prawa.

Wykonawca w trakcie wykonawstwa Robodt bedzie przestrzegal obowiazkéw
wynikajacych z powszechnie obowiazujacych przepisdow prawa oraz z innych
zrodet, w tym:

- u.p.b, ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268
z p6zn. zm.) i ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 2101 z p6zn. zm.);

- przepiséw o ochronie srodowiska i1 przyrody, tj. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 1614 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z pdzn.
zm.) 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081, z p6zn. zm.)
oraz

- z wydanych decyzji 1 innych postanowien dotyczacych Zadania

1 z tego tytulu ponosi pelna odpowiedzialnos$¢ za ich naruszenie 1 wynikte z tego
szkody. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy bedace w jego posiadaniu wszystkie
dokumenty, decyzje i uzgodnienia majace znaczenie dla nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy niezwlocznie po podpisaniu Umowy.

Wykonawca przed ustalonym terminem Odbioru Koncowego uporzadkuje Plac
Budowy a ponadto przedstawi Zamawiajacemu o$wiadczenia uzytkownikow
(whascicieli) gruntow zajetych czasowo dla potrzeb Zadania, Zze nie wnosza
zastrzezen do uporzadkowania terenu 1 rozliczen odszkodowawczych za
ewentualne szkody.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego dostarczy atesty, certyfikaty,
deklaracje techniczne na materialy i urzadzenia oraz dokona prob i1 badan zgodnie
Dokumentacja. Materiaty 1 urzadzenia powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i1 stosowania w budownictwie,
okreslonym w art. 10 u.p.b., ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. 2019 r, poz.266 z pézn. zm.) oraz wymogom Dokumentacji.

Wykonawca zobowiazany jest do biezacego, prawidtowego prowadzenia oraz
przechowywania dokumentacji Robdt, w tym m.in. dziennika budowy,
dokumentacji powykonawczej i geodezyjnej, dokumentacji robdt zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu. Wpisow do dziennika budowy w imieniu Stron moga
dokonywa¢ wylacznie osoby uprawnione na podstawie przepisow prawa lub
legitymujace si¢ stosownymi pelnomocnictwami oséb uprawnionych.

Wykonawca ma obowiazek przygotowa¢ i uczestniczy¢ w czynnosciach
odbiorowych: odbiorze Dokumentacji, Odbiorze Wstgpnym, Odbiorze



4.17.

4.18.
4.18.1.

4.18.2.

4.18.3.

4.18.4.

4.18.5.
4.18.6.
4.18.7.

5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

Koncowym, w probach odbiorowych w ramach procedur rozruchowych, a takze
w odbiorach pogwarancyjnych.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania wszelkich wymaganych pomiarow
(okreslonych prawem, normami okreslonymi w Programie i/lub Dokumentacja)
oraz przedlozenia Zamawiajacemu protokotow z tych czynnosci w terminach
wynikajacych z  czynno$ci przewidzianych w  Harmonogramie badz
w obowiazujacych przepisach.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy rowniez:

w przypadku braku okreslenia w Dokumentacji rodzaju materiatu, uzyskanie
pisemnego potwierdzania przez Zamawiajacego doboru odpowiedniego materiatu,

uzgodnienie z Zamawiajacym projektu organizacji Robot, zagospodarowania
Placu Budowy wraz z jego zapleczem oraz jego przestrzeganie,

natychmiastowe wykonanie wszelkich czynnosci niebgdacych Przedmiotem
Umowy, a koniecznych ze wzgledu na bezpieczenstwo Robdt z tytulu
zabezpieczenie przed katastrofa budowlana,

odpowiednie postgpowania z odpadami powstalymi w wyniku Robot: Odpady
powstate w wyniku Robot bedace pochodna demontazu dotychczasowej instalacji
stanowia wlasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest do
przewiezienia i zlozenia w/w odpadow w miejscu wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Wszelkie pozostale odpady powstate w wyniku Robdot w tym
takze bedace pochodna materiatlow dostarczanych przez Wykonawcg powinny
by¢ usunigte przez niego najpoézniej do Odbioru Koncowego. Sposodb ich
utylizacji, prowadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zostanie
udokumentowany przez Wykonawcg i1 stanowi¢ bedzie jeden z warunkoéw
Odbioru Koncowego,

utrzymanie porzadku na Placu Budowy,
zabezpieczenie 1 ochrong swojego mienia na Placu Budowy,

zgloszenie Przedmiotu Umowy w odpowiednim trybie do odbiorow oraz
uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych 1 rozruchowych.

KONTROLA REALIZACJI UMOWY.

Zamawiajacy bedzie mial prawo w terminie uzgodnionym z Wykonawca do
przeprowadzania kontroli u Wykonawcy 1 Podwykonawcow oraz dostawcow
a takze na Placu Budowy majacej na celu stwierdzenie czy wykonawstwo
Instalacji jest realizowane zgodnie z Umowa. Kontrola prowadzona bedzie przez
Zamawiajacego w taki sposob by nie zaktocaé Robot.

Koszty kontroli, o ktérej mowa w ust. 5.1. poniesie Zamawiajacy.

Jezeli kontrola, o ktorej mowa w ust. 5.1. wykaze, ze Roboty nie sa prowadzone
zgodnie z wymaganiami i warunkami Umowy, to Wykonawca na podstawie
pisemnej sygnalizacji Zamawiajacego podejmie niezwlocznie wszelkie mozliwe
dziatania w celu likwidacji nieprawidtowosci.

Kontrola dokonywana przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy
z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za wady Instalacji.

Wykonawca ma obowiazek umozliwi¢ Zamawiajacemu oraz organom nadzoru



6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

7.1.

7.2.

7.2.1.

71.2.2.

7.2.3.

7.3.

7.4.

budowlanego przeprowadzenie kontroli wykonawstwa Zadania w tym na Placu
Budowy oraz udostepni¢ dla tego celu Dokumentacje a takze wykonanie
niezbednych czynnosci kontrolnych z zastrzezeniem ust. 4.15 in fine.

TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE ORAZ MEDIA.

Transport oraz zatadunek i roztadunek towaréw i urzadzen na Plac Budowy,
odbywac si¢ bedzie na ryzyko i koszt Wykonawcy.

Dostarczone dla Wykonawcy towary sktadowane beda na Placu Budowy.

Zamawiajacy przed rozpoczeciem Robot, w terminie do .............. przekaze
protokolarnie Wykonawcy Plac Budowy. Plac Budowy bedzie przez niego
dozorowany.

Zamawiajacy wskaze Wykonawcy punkty poboru mediow. Wykonawca zaptaci
za korzystanie z elektryczno$ci 1 wody na podstawie faktycznego ich zuzycia dla
potrzeb budowy i zaplecza.

ODBIORY | ROZRUCH INSTALACJI.

Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbioréw: odbidér Dokumentacji, odbidr robot
zanikajacych (ulegajacych zakryciu), Odbior Wstgpny, Odbior Koncowy 1 odbior
po okresie gwarancji (pogwarancyjny). DIla odbioru sporzadza sig¢ protokot
podpisany przez przedstawicieli stron 1 inne osoby uczestniczace w czynnosciach
odbiorowych z zastrzezeniem ust. 7.3.

Odbiér Dokumentacji nastapi po wykonaniu wszystkich prac projektowych
1 zgloszeniu gotowosci odbiorowej przez Wykonawcg. Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu Dokumentacje¢ w ilosci po 2 (dwa) egzemplarze:

- W wersji  papierowej zataczajac do niej spis dokumentéw, map
1 uzgodnien wchodzacych w jej sktad oraz oswiadczenia, ze Dokumentacja zostata
wykonana zgodnie z Umowa, obowigzujacymi przepisami: normami
1 wytycznymi, 1 ze jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢,

Przekazanie Dokumentacji nastapi w siedzibie Zamawiajacego.

Za termin wykonania Dokumentacji uznaje si¢ dat¢ podpisania protokotu,
o ktorym mowa w ust. 7.1.

W wypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad Dokumentacji Zamawiajacemu
przysluguje zadanie ich usunigcia w wyznaczonym terminie, prawo odmowy
odbioru Dokumentacji do czasu usunigcia wad.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o usunigciu wad, a Zamawiajacy,
wyznaczy dodatkowy termin odbioru. Ust. 7.2.1. stosuje si¢ odpowiednio.

Odbioru robo6t zanikajacych (ulegajacych zakryciu) dokonuje Inspektor Nadzoru
na wniosek Wykonawcy - w postaci stosownego wpisu w dzienniku budowy
1 dodatkowo protokotu robdt zanikajacych. Wykonawca zawiadomi Inspektora
Nadzoru o terminie odbioru robdt zanikajacych. W razie niedopetnienia tego
obowiazku Wykonawca zobowiazany jest do odkrycia rob6t celem ich zbadania
na swoj koszt.

Odbior Wstepny.



7.4.1.

7.4.2.

7.4.3.

7.5.

7.5.1.

7.5.2.

8.1.

8.1.1.

8.2.

8.3.

Na 7 dni przed zakonczeniem podstawowych robot budowlano-montazowych
Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o dacie planowego Odbioru Wstepnego.
Zamawiajacy zobowiazany jest do przystapienia do Odbioru Wstepnego
w terminie 7 dni od zawiadomienia.

Po przeprowadzeniu Odbioru Wstgpnego w protokole, o ktérym mowa w ust. 7.1.
stwierdza sig, ze zasadnicze roboty zostalty wykonane 1 mozliwe jest rozpoczecie
Rozruchu.

Drobne usterki i1 braki Instalacji nie stanowia przeszkody aby Instalacja zostata
objeta Rozruchem pod warunkiem, ze nie wplywaja one na skuteczno$¢ pracy
Instalacji oraz bezpieczenstwo obstugi.

Rozruch.

Przed przystapieniem do Rozruchu Zamawiajacy wyznaczy upowaznione przez
siebie osoby do przeszkolenia przez Wykonawce w trakcie trwania Rozruchu.

Pozytywny wynik Rozruchu stwierdzony w sprawozdaniu sporzadzonym przez
Wykonawce stanowi¢ bedzie podstawe do przeprowadzenia Rozruchu
Technologicznego. Ust. 8.1.1. stosuje si¢ odpowiednio.

ROZRUCH TECHNOLOGICZNY, ODBIOR KONCOWY I PRZEJECIE
INSTALACJI.

Wykonawca obowiazany jest do przedlozenia Zamawiajacemu sprawozdania
z Rozruchu Technologicznego, bezposrednio po jego zakonczeniu, zawierajacego
m.in. protokoty z préb 1 pomiardw oraz uzyskane parametry Instalacji
przewidziane w Dokumentacji.

Zamawiajacy lub osoby przez niego wskazane maja prawo uczestniczy¢
w czynno$ciach Rozruchu Technologicznego w charakterze obserwatora
z prawem zglaszania uwag 1 opinii.

Odbiér Koncowy przez Zamawiajacego jest uzalezniony od pozytywnego
przebiegu Rozruchu Technologicznego.

Wykonawca po spetnieniu warunku okre§lonego w ust. 8.2., ale nie pdzniej niz 14
dni przed planowanym terminem Odbioru Koncowego powiadomi na piSmie
Zamawiajacego o gotowosci do odbioru zalaczajac kompletna dokumentacjg
powykonawcza Zadania obejmujaca m. in.:

1/ dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi wszystkimi zmianami dokonanymi
w toku Robot (rysunki zamienne 1 obliczenia), uzgodnionymi i akceptowanymi
przez Projektanta i Inspektora Nadzoru a w przypadkach koniecznych takze przez
wladze budowlana;

2/ operat geodezyjny zawierajacy dokumentacj¢ geodezyjna (szkice tyczenia
1 kontroli potozenia elementow obiektu budowlanego) wykonany przez
uprawnionego geodete;

3/ trzy kopie mapy powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej;

4/ dziennik budowy, rysunki, szkice, $wiadectwa jakosci wbudowanych
materiatow,  korespondencj¢ budowy 1 inne dokumenty zwigzane
z wykonawstwem Instalacji;

5/ Instrukcj¢ Eksploatacji.
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8.8.1.
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8.8.3.

8.9.

Zamawiajacy po otrzymaniu od Wykonawcy kompletnej 1 prawidlowo
sporzadzonej dokumentacji odbiorowej niezwlocznie wyznaczy termin Odbioru
Koncowego. Termin Odbioru nie moze przekracza¢ 14 dni od daty zgloszenia
gotowosci, o ktorej mowa w ust. 8.3.

Odbiér Koncowy bedzie przeprowadzony komisyjnie przy udziale
Zamawiajacego reprezentowanego przez umocowane do tego osoby, uzytkownika
oraz w obecnosci Wykonawcy reprezentowanego przez umocowane do tego
osoby.

Z Odbioru Koncowego sporzadza si¢ Protokol, o ktorym mowa w ust. 7.1.
Protokot powinien zawiera¢ m.in. ustalenie, ze Instalacja spelnia wymagania
funkcjonalne przewidziane Umowa i Wykonawca wypelnil wszystkie warunki i
zobowiazania jakie mialy by¢ przez niego dopetnione zgodnie z warunkami
Umowy. Drobne usterki Instalacji, nie stanowia przeszkody aby Instalacja zostata
odebrana pod warunkiem, ze nie wptywaja one na skuteczno$¢ pracy Instalacji lub
na bezpieczenstwo obstugi. Wszelkie ujawnione wady i drobne usterki, o ktérych
wyzej mowa zostang usunigte przez Wykonawcg w sposob 1 w czasie okreslonym
w Protokole Odbioru Koncowego.

Do protokotu, o ktorym mowa w ust. 8.6. Wykonawca dotaczy:

1/ o$wiadczenia Kierownika Budowy oraz udokumentowanie dla innych
czynno$ci, o ktorych mowa w ust. 6 1 nast. u.p.b., potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru;

W wypadku stwierdzenia w trakcie Odbioru Koncowego wad Instalacji
Zamawiajacemu przystuguje zadanie ich usunigcia w wyznaczonym terminie
prawo odmowy odbioru Zadania i zaptaty Wynagrodzenia do czasu usunigcia
wad.

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o usunieciu wad, a Zamawiajacy
wyznaczy dodatkowy termin odbioru.

Podpisanie Protokolu Odbioru Koncowego jest rownoznaczne z przejgciem
Instalacji od Wykonawcy przez Zamawiajacego a data podpisania Protokotu jest
terminem wykonania Zadania.

Data podpisania protokotu Odbioru Koncowego stanowi poczatek biegu okresu
Gwarancji udzielonej przez Wykonawcg na Przedmiot Umowy, o ktdrej mowa
w ust. 9.

Odbiér po okresie gwarancji (pogwarancyjny) jest dokonywany przez
Zamawiajacego z udzialem uzytkownika oraz Wykonawcy w formie protokotu,
o ktorym mowa w ust. 7.1. i ma na celu stwierdzenie wykonania przez
Wykonawcg zobowiazan wynikajacych z Gwarancji, o ktdrej mowa w ust. 9.
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ZABEZPIECZENIA | GWARANCJA.

Zabezpieczenia.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 5 % warto$ci Wynagrodzenia tj. ................. zt (stownie:
............................. ). Zabezpieczenie w/w zostalo zlozone
W formie......cocooeveneniieen,

Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawce w formie innej niz w pieniadzu,
winno bezwarunkowo umozliwia¢ skorzystanie przez Zamawiajacego z tych
srodkow natychmiast po wystapieniu takiej potrzeby.

Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 9.1.1. zostanie przekazane (zwolnione)
Wykonawcy po skutecznie dokonanym Odbiorze Koncowym w ciagu 30 dni od
daty sporzadzenia protokotu, o ktérym mowa w ust. 7.1 1 przejecia Instalacji
w  wysokosci 70% wniesionego zabezpieczenia tj. ............. zt (stownie:

....................................... ).

Pozostata czgs¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 % okreslonego w ust 9.1.1. tj.
.............. zt (stownie: ........................) bedzie zatrzymana przez Zamawiajacego na
poczet pokrycia ewentualnych roszczen z tytulu r¢kojmi za wady i zostanie
zwrbocona (zwolniona) Wykonawcy, nie pozniej iz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi.

Gwarancja.

Wykonawca gwarantuje wykonanie Umowy w zakresie okreslonym jej
Przedmiotem 1 zapewnia, ze umozliwi to skuteczna i bezpieczna eksploatacje
Instalacji w zgodno$ci z wszystkimi parametrami okreslonymi w Dokumentacji.
Wykonawca dokona prezentacji owych parametrow gwarantowanych w czasie
przeprowadzania Odbiorow, w trybie okreslonym w ust. 7 1 8 .

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania naprawy 1 usunigcia nieodplatnie
wszelkich wad powodujacych niezgodna z warunkami Umowy pracg Instalacji
w tym usunigcia wad powstatych w procesie projektowania, wadliwych
materiatéw lub wykonawstwa. Niniejsza odpowiedzialno$¢ ograniczona jest do
wad, ktore zostang ujawnione w okresie obowigzywania gwarancji.

Wykonawca udziela Gwarancji na wykonane roboty budowlano-montazowe,
ktorej czas trwania wynosi ..... miesigcy od daty Odbioru Koncowego.

Wykonawca udziela ponadto Gwarancji na dostarczone urzadzenia mechaniczne,
elektryczne i AKPIA dla Zadania zgodnie z gwarancjami udzielonymi przez
dostawcoOw urzadzen, jednak na czas nie krotszy niz 36 miesigcy od dnia Odbioru
Koncowego.

W okresie Gwarancji raz w roku a takze w przypadku wystapienia awarii
Instalacji, Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego bedzie brat udziat
w przegladach gwarancyjnych organizowanych przez Zamawiajacego,
a w przypadku wystapienia odpowiedzialnosci gwarancyjnej bedzie
niezwlocznie usuwal wady Instalacji oraz wykonywat ustalenia  wynikajace
z protokotu przegladu.

Niezaleznie od uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z gwarancji przystuguje
mu w stosunku do Wykonawcy uprawnienie z r¢kojmi na zasadach okreslonych w
art. 638 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz.
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1025 ze zm.) [ k.c.], takze przepisy dotyczace rekojmi przy sprzedazy, w zwiazku
z art. 656 k.c. Strony umownie przedluzaja okres odpowiedzialnosci z tytutu
rekojmi za wady do udzielnego przez Wykonawce okresu gwarancji jakosci.

Procedura realizacji uprawnien gwarancyjnych.

Informacje o wadach objetych gwarancja beda przekazywane Wykonawcy
w formie pisemnego, faksowego lub e-mailowego powiadomienia w terminie do 2
dni roboczych po stwierdzeniu wady. Pisemne powiadomienie zawiera¢ bedzie
opis wady.

Jezeli wedlug oceny Zamawiajacego istnieje powod by przypuszczaé, ze wada
moze spowodowaé ryzyko uszkodzenia innych elementéw Instalacji to
powiadomienie przekaze on niezwlocznie po wykryciu wady. Powiadomienie
powinno zawiera¢ informacj¢ o takiej ewentualnosci.

Wykonawca obowiazany jest przystapi¢ do naprawy gwarancyjnej nie pozniej niz
2 dni roboczych od skutecznego powiadomienia przez Zamawiajacego i ukonczy¢
naprawg gwarancyjng najpozniej w terminie 20 dni roboczych od jej rozpoczgcia.

W przypadku wady majacej zasadniczy wplyw na skuteczne funkcjonowania
Instalacji powiadomienie przez Zamawiajacego moze nastapi¢ telefonicznie na
wskazany przez Wykonawcg numer. Wykonawca przystapi do usunigcia wady
w terminie 48 godzin od skutecznego powiadomienia i ukonczy naprawe
gwarancyjna najpozniej w terminie 10 dni roboczych od jej rozpoczgcia.

W przypadku wystapienia awarii powiadomienie przez Zamawiajacego nastapi
telefonicznie na wskazany przez Wykonawcg numer - wymagany czas reakcji na
usunigcie awarii - 24 godziny od momentu zgloszenia. W przypadkach
zagrazajacych bezpieczenstwu obiektu lub niebezpieczenstwu zwigzanemu
z ochrong srodowiska wymagany czas reakcji na rozpocze¢cie usuwania awarii — 6
godziny.

W przypadku konieczno$ci dokonania naprawy wymagajacej uzycia czesci
1 materiatow, ktorych czas dostawy przekracza termin ustalony w ust. 9.3.3, 9.3.4.

oraz w ust. 9.3.5. Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym
termin usunigcia wady, wykazujac rzeczywiste powody opdznienia.

W przypadku niewywiazania si¢ przez Wykonawcg w ustalonym w Umowie
terminie z obowiazkow wynikajacych z udzielonej Gwarancji, Zamawiajacy moze
usung¢ wade lub awari¢ we wilasnym zakresie, a uzasadnionymi kosztami jej
usunigcia obciazy¢ Wykonawcg. Naprawa taka nie stanowi ingerencji w
Instalacje, skutkujaca utrata uprawnien gwarancyjnych.

Ograniczenia i wylaczenia Gwarancji.

Zamawiajacy stosowac si¢ bedzie do Instrukcji Eksploatacji przekazanej mu przez
Wykonawce.

Wykonawca nie begdzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za szkodzenia Instalacji
wynikajace z nieprawidlowego uzytkowania i1 konserwacji Instalacji przez
Zamawiajacego, a w szczegolnosci gdy:

- obsluga konserwacyjna wykonywana bedzie niezgodnie z Instrukcja
Eksploatacji,
- uszkodzenie Instalacji zostanie spowodowane niedostosowaniem

do warunkow pracy Instalacji wynikajacych z Instrukcji Eksploatacji.
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Wykonawca na zadanie Zamawiajacego zapewni serwis pogwarancyjny Instalacji
po uplywie okresu Gwarancji. Obstuga pogwarancyjna wykonywana bedzie na
podstawie odregbnej umowy.

KARY UMOWNE ZA OPOZNIENIE I ODSETKI.

W przypadku gdy Wykonawca nie wykona w terminie Dokumentacji i jezeli
op6znienie nie jest nastgpstwem okoliczno$ci sily wyzszej opisanej w ust. 17,
Zamawiajacemu przyshugiwa¢ bedzie kara umowna wedlug stawki 0,2 %
Wynagrodzenia za kazdy dzien opodznienia. W tej samej wysokosci moze by¢
naliczona kara umowna takze za nieusunigci wad Dokumentacji w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie.

Jezeli Instalacja nie bgdzie gotowa do Odbioru Koncowego w terminie ustalonym
w Umowie 1 jezeli opdznienie nie jest spowodowane przez Zamawiajacego albo
nie jest nastgpstwem okoliczno$ci sity wyzszej opisanej w ust. 17, to
Zamawiajacemu przystugiwa¢ bedzie roszczenie o zaptatg Kar Umownych
wedtug stawki 0,2 % Wynagrodzenia za kazdy dzien opo6znienia. W tej samej
wysokosci moze by¢ naliczona kara umowna takze za nieusunigcie wad Instalacji
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.

Uprawnienie do kary umownej przystuguje Zamawiajacemu takze w przypadku
opoznienia w wykonaniu czg$ci Przedmiotu Umowy w stosunku do termindw
okreslonych w Harmonogramie, naliczonej wedtug stawki 0,2 % Wynagrodzenia
obliczonego proporcjonalnie do warto$ci zaawansowania prac projektowych /
Robot za kazdy dzien opdznienia.

W przypadku nieusunigcie wad stwierdzonych przy Odbiorze Koncowym
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, moze by¢ naliczona Wykonawcy
kara umowna wysokosci 0,1 % wartoSci Wynagrodzenia za kazdy dzien
op6znienia do ich catkowitego usunigcia.

Laczna wysokos$¢ kary umownej naliczonej na podstawie zapisow ust. 10.1. do
ust. 10.4. nie moze przekroczy¢ 20 % (dwadziescia) Wynagrodzenia.

W przypadku odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacemu przystugiwacé bedzie prawo naliczenia Wykonawcy
kary umownej w wysokos$ci 10% wartosci Wynagrodzenia.

W  przypadku odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego, Wykonawcy przystugiwa¢ bedzie prawo do kary umowne;j
w wysokosci 10% wartosci Wynagrodzenia.

Za nieusunigcie wad Instalacji w okresie regkojmi 1 gwarancji, Wykonawca moze
by¢ obciazony przez Zamawiajacego kara umowna w wysokosci 0,1 %
Wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia liczony od wymaganego terminu ich
usunigcia ustalonego Umowa.

Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ os6b wykonujacych wskazane w ust.
1.5. czynnosci Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w wysokosci 5 000 zi.
Nieztozenie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodow, o ktorych mowa w ust. 1.8. w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawcg lub podwykonawcg wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bgdzie jako niespelnienie
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11.1.

przez Wykonawce lub podwykonawcg¢ wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0osob wykonujacych wskazane w ust. 1.5. czynnosci.

Za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, Wykonawca moze by¢ obciazony przez Zamawiajacego kara
umowna w wysokosci w wysokosci 10% naleznego im wynagrodzenia.

Za nieterminowa zaptatg wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, Wykonawca moze by¢ obciazony przez Zamawiajacego kara
umowna w wysoko$ci w wysokosci 0,1 % naleznego im wynagrodzenia, za kazdy
dzien zwtoki liczac od dnia nastgpnego, po uptywie terminu zaptaty okreslonego
W umowie.

Za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, Wykonawca
moze by¢ obcigzony przez Zamawiajacego kara umowna w  wysokosci
w wysokosci 1 000 zit, za kazdy nieprzediozony do zaakceptowania projekt
umowy lub projekt jej zmiany.

Za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca moze by¢ obciazony przez
Zamawiajacego kara umowna w wysokosci 1 000 zt., za kazda nieprzedtozona
kopig umowy lub jej zmiang.

Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapflaty,
Wykonawca moze by¢ obciazony przez Zamawiajacego kara umownag
w  wysokosci 10% przewidzianego w umowie wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zastrzezenie kary umownej nie wylacza prawa Stron do dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogdlnych. Dotyczy to takze szkody Zamawiajacego
powstatej w wyniku zawinionego przez Wykonawce niewykorzystania srodkow
finansowych  skutkujacego  zmniejszeniem / cofnigciem dotacji  dla
Zamawiajacego ze zrodel finansowania.

W przypadku naliczenia przez Zamawiajacego kar umownych z przyczyn, lezacych
po stronie Wykonawcy, Wykonawca oswiadcza, iz wyraza zgode na potracenie
naliczonych kar z przystugujacego mu wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy na zasadach okre$lonych w odpowiednich przepisach k.c.

W  przypadku zwloki w zaptacie Wynagrodzenia Zamawiajacy zapftaci
Wykonawcy odsetki zgodnie obowiazujacymi przepisami prawa, o ile nie
wystapia okolicznos$ci, o ktorych mowa w ust. 14.

WSTRZYMANIE I ZAPRZESTANIE ROBOT ORAZ ODSTAPIENIE OD
UMOWY.

Wstrzymanie / zaprzestanie Robot
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Zamawiajacy bedzie informowat Wykonawce o posiadanych $rodkach
finansowych. W przypadku ograniczenia lub braku $rodkéw finansowych,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania Robot, dostosowania zakresu
Robot do mozliwosci platniczych albo zaprzestania Robdt poprzez pisemne
oswiadczenie ztozone Wykonawcy.

Po dorgczeniu os$wiadczenia Zamawiajacego, o ktérym mowa w ust. 11.1.1.
Wykonawca wstrzyma lub zaprzestanie Roboty do dnia wskazanego przez
Zamawiajacego w oswiadczeniu. Wraz z przerwaniem Robot Wykonawca dokona
zabezpieczenia dotychczas wykonanych prac, w sposdb chroniacy Instalacje
przed pogorszeniem jej stanu, utrata lub uszkodzeniem.

Zamawiajacy na podstawie wystawionej przez Wykonawce faktury na podstawie
dokonanej inwentaryzacji zaptaci Wykonawcy za wykonane prace. Ust. 14.5. do
14.12. stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca nie bgdzie dochodzil roszczen za niewykonane roboty.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do podjecia wstrzymanego Zadania poprzez
ztozenie Wykonawcy stosownego pisemnego oswiadczenia i zadania od
Wykonawcy kontynuowania Robo6t na zasadach okreslonych w niniejszej
Umowie.

Zamawiajacemu moze zrealizowa¢ uprawnienie, o ktorym mowa w punkcie wyzej,
w terminie trzech miesigcy od dnia wstrzymania zadania.

Odstapienie od umowy z uwagi na niewywigzywanie si¢ z zobowigzan przez
Wykonawce.

Jezeli, z powoddw lezacych po stronie Wykonawcy, nie mozna dokona¢ Odbioru
Koncowego w okoliczno$ciach uprawniajacych Zamawiajacego do zadania
zaptaty kary umownej w wysokosci okreslonej w ust. 10.2., Zamawiajacy okresli
ostateczny termin na dokonanie Odbioru Koncowego pod rygorem odstapienia od
Umowy. O ile w wyznaczonym, ostatecznym terminie nie zostanie dokonany
Odbiér Koncowy Instalacji to Zamawiajacy bedzie upowazniony do
natychmiastowego odstapienia od Umowy w drodze pisemnego o$wiadczenia
doreczonego Wykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy odstapi od Umowy na zasadach opisanych w ust. 11.2.1, to
niezaleznie od naleznej mu Kary Umownej, o ktéorej mowa w ust. 10.2.
Zamawiajacy moze domaga¢ si¢ od Wykonawcy dodatkowej kary umownej
w wysokosci 20% (dwadziescia) Wynagrodzenia.

Odstgpienie od umowy z powodu niewywigzania si¢ z zobowigzan przez
Zamawiajacego.

Jezeli Zamawiajacy bezzasadnie odmoéwi przystapienia do Odbioru, to
Wykonawca ustali 21 dniowy termin na przystapienie do Odbioru pod rygorem
odstapienia od Umowy. Jezeli we wskazanym terminie Zamawiajacy nie przystapi
do Odbioru to Wykonawca bedzie upowazniony do odstapienia od Umowy
w drodze pisemnego o$wiadczenia dorgczonego Zamawiajacemu.

Jezeli Wykonawca odstapi od Umowy na zasadach opisanych w ust. 11.3.1., to



11.3.3.

11.3.4.

11.4.

11.4.1.

11.4.2.

115.

11.6.

Wykonawca moze domaga¢ si¢ od Zamawiajacego kary umownej w wysokosci
20 % (dwadziescia) Wynagrodzenia.

Jezeli Zamawiajacy nie zaptaci Wykonawcy nalezno$ci za wykonane roboty,
udokumentowane Odbiorem 1 prawidlowo wstawionymi oraz dorgczonymi
fakturami VAT 1 zwleka z  zaplata przez okres dwoch miesiecy od
wymaganej daty ich platnosci z zastrzezeniem ust. 14.5 do ust.14.12., to
wowczas Wykonawca, po uprzednim wystosowaniu do Zamawiajacego
pisemnego wezwania do zaptaty, zakresli dodatkowy 7 dniowy termin pod
rygorem odstapienia od Umowy. Jezeli we wskazanym terminie Zamawiajacy
nadal bedzie pozostawal w zwloce Wykonawca bedzie upowazniony do
odstapienia od Umowy w drodze pisemnego oswiadczenia dorgczonego
Zamawiajacemu.

Jezeli Wykonawca skutecznie odstapi od Umowy, to przyshugiwa¢ mu bedzie
prawo do zaptaty za dotad niezaptacone wykonane do daty odstapienia roboty
zgodnie z Umowa oraz do odszkodowania na zasadach ogolnych z wytaczeniem
spodziewanych korzysci.

Pozostale przypadki odstapienia od Umowy.

Niezaleznie od okolicznosci opisanych w wust. 11.1 i w ust. 11. 2.
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w k.c. oraz
W p.z.p.

Dodatkowo Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w cato$ci lub w czgsci

w przypadku:

1/ realizacji Przedmiotu Umowy z przekroczeniem termindéw Harmonogramu
w szczegolnosci w przypadku opdznien w stosunku do  harmonogramu
wynoszacego przynajmniej 1 miesiac, w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci przez Zamawiajacego o w/w okolicznosci,

2/ wykonywania przez Wykonawcg Przedmiotu Umowy w sposob wadliwy,
niezgodny ze sztuka budowlana 1 obowiazujacymi normami, wymaganiami
Zamawiajacego albo sprzeczny z Umowa, w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci przez Zamawiajacego o w/w okolicznos$ciach;

3/ Zamawiajacy dokonat wielokrotnej bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 3.7.14., lub dokonat
bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci umowy w Sprawie
zamoOwienia publicznego, w terminie 30 dni od powzigcia wiadomoS$ci przez
Zamawiajacego o w/w okolicznosci,

4/ gdy zostanie ogloszona upadios¢ albo podjgta zostanie decyzja o likwidacji
firmy Wykonawcy lub reorganizacji Wykonawcy w terminie 30 dni od powzigcia
przez Zamawiajacego o w/w okolicznosci.

Zamawiajacy moze takze odstapi¢ od Umowy z powodu ograniczenia mozliwosci
platniczych ze zrodet finansowania bez odszkodowania w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci przez Zamawiajacego o w/w okolicznosci.

W przypadku odstapienia od Umowy do rozliczen migdzy stronami ust. 14.5. do
14.12. stosuje si¢ odpowiednio .



12.

12.1.

12.2.

12.3.

13.

13.1.

13.2.

13.3.

14.

14.1.

ODPOWIEDZIALNOSC Z TYTULU SZKOD.

Ryzyko powstania szkdd w Instalacji przejdzie z Wykonawcy na Zamawiajacego
z chwila Odbioru Koncowego Instalacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody w rozumieniu k.c.
powstale w Instalacji przed data Odbioru Koncowego z jego winy lub z winy
osoby, za ktéora ponosi odpowiedzialnos¢ prawna za wyjatkiem szkody
wyrzadzonej przez Zamawiajacego lub jakiejkolwiek inna osobe, za ktora
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ prawna oraz zobowiazuje si¢ do ich
naprawy.

Strony zgodnie ustalaja, ze zakres ich odpowiedzialnosci z wszelkich tytutow
zwiazanych z umowa i wynikajacej z jakiejkolwiek przyczyny w tym z tytutu
odstapienia od Umowy z przyczyn w nim nie uregulowanych, nie moze przenosi¢
Wynagrodzenia.

UBEZPIECZENIA.

Wykonawca zobowiazany jest do ubezpieczenia swojej dziatalnosci przy
wykonywaniu Przedmiotu Umowy z tytulu odpowiedzialnosci kontraktowej i
deliktowej do wysokosci kwoty odszkodowawczej ................... zt za kazde
zdarzenie przez caty okres wykonywania Robot tj. od daty ich rozpoczgcia do
Odbioru Koncowego.

Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 13.1. powyzej powinno obejmowac
odpowiednio m.in. :

1/ roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robot - od ognia, katastrofy budowlanej,
huraganu, powodzi, deszczu nawalnego 1 innych zdarzen losowych;

2/ odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych
wypadkow dotyczacych pracownikow 1 osob trzecich, a powstatych w zwiazku
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takZze ruchem pojazdow
mechanicznych;

3/ szkody w przypadku wystapienia katastrofy budowlanej .

W przypadku wystapienia szkody objgtej ubezpieczeniem Wykonawcy, wszelkie
zglaszane szkody 1 zwigzane z nimi roszczenia przejmie Wykonawca i w tym
zakresie zwolni Zamawiajacego od wszelkiej odpowiedzialnosci.

WYNAGRODZENIE | ROZLICZENIA STRON.

Ustala si¢ nastgpujace Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu
Umowy [ Wynagrodzenie]:

Wynagrodzenie za dokumentacje projektowa w wysokosci
.......................... zt brutto (stownie: .......cccceeevvvevciienieecieeeeeennn, Z4).
Wynagrodzenie za  roboty  budowlano -  montazowe w  wysokosci

.......................... zt brutto (stownie: .......cccceeevvvvvieniieecieeeeeennn. Z4).



14.2.

14.3.

14.4.

Wynagrodzenie 1aczne za wykonanie przedmiotu zamodwienia wynosi
.......................... zh brutto (stownie: .......c.cccoveeevveeeeeiecieeieeeneenn. Z4).

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem umownym ryczaltowym i nie moze
przekroczy¢ kwot okreslonych w Ofercie i w ust.14.1 1iust. 14.2.

Ustala sig, ze Wynagrodzenie uwzglgdnia wszystkie obowiazujace podatki
wlacznie z podatkiem VAT, opfaty inne daniny publiczno-prawne a takze
obejmuje wszystkie koszty Przedmiotu Umowy w tym m.in. koszty:

1/ rob6t demontazowych, wyburzeniowych, odtworzeniowych i porzadkowych;

2/ organizacji Placu Budowy wraz z jego p6zniejsza likwidacja w tym uzbrojenia
Placu Budowy w media (energia, woda, laczno$¢ oraz inne) i naleznosci za te
media;

3/ wynikajace z zachowania wszelkich wymogéw prawnych zwiazanych
z Zadaniem w tym dotyczacych ochrony $rodowiska, podejmowania
dziatan w celu minimalizowania szkod 1 ograniczania uciazliwosci Robot dla 0sob
trzecich a wynikajacych ze skazen, hatasu 1 innych skutkow powstatych w
nastepstwie dziatania Wykonawcy ~ w tym zabezpieczenia obszaru
przylegajacego do Placu Budowy przed negatywnymi skutkami oddziatywania
Rob6t na $rodowisko przyrodnicze;

4/ wyznaczenie miejsca na okresowe gromadzenie mas ziemnych powstatych po
wykopach oraz odpadow 1 sposobu postgpowania z nimi, uwzgledniajac
wymagania ustalone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.
z 2016 r. poz. 1987 ze zm.) [ u.0.0.];

5/ czynno$ci wynikajace z utrudnien przy realizacji Robdt bez wylaczenia
z eksploatacji Instalacji;

6/ obstugi, oraz materiatbw i narz¢dzi niezbednych do utrzymania w ruchu
Instalacji w trakcie realizacji Robot;

7/ kompleksowej geodezyjnej obstugi Robodt zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju 1 zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133) oraz
opracowania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 3 egzemplarzach;

8/  zwiazanych z odbiorami i  Rozruchem Instalacji w  tym
z Rozruchem Technologicznym;

9/ wykonania dokumentacji powykonawczej dla Robot oraz Instrukcji
Eksploatacji;

10/ uzgodnien i nadzoru specjalistycznego wynikajacych z Dokumentacji w tym
nadzoru drogowego, telekomunikacyjnego i energetycznego,
a takze aktualizacji uzgodnien;

11/ zwiazanych z BHP na Placu Budowy;
12/ odtworzenia znakoéw geodezyjnych;
13/ préb, badan i ekspertyz;

14/ optat za zajecia pasa drogowego, drog dojazdowych, terenu dodatkowego,
wykonaniem objazdow, tymczasowego dojazdu, projektéw organizacji ruchu itp.
a takze naprawy drog dojazdowych;



15/ odszkodowania za zniszczone plony oraz czasowo zaj¢ty teren pod wykonanie
Robot;

21/ utrzymania biezacego i konserwacji Instalacji do dnia dokonania Odbioru
Koncowego;

22/ przebadanie Placu Budowy pod wzgledem wystgpowania niewypatow
i niewybuchéw przez uprawniony podmiot oraz ich zabezpieczenia
I unieszkodliwienia;

26/ odszkodowan z tytulu zaniedban wynikajacych z blednie prowadzonych
Robot;

27/ uzyskania na potrzeby wilasne i w imieniu Zamawiajacego wymaganych
prawem uzgodnieni i decyzji, opinii a takze map do celow projektowych.

145 Przedmiot umowy bedzie wykonany zgodnie z harmonogramem prac, w
ktorym strony w szczegdlno$ci okre$la, ktére prace beda podlegaly odbiorowi
czegsSciowemu.
14.6 Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy begdzie dokonywane na
podstawie faktur VAT czesciowych i faktury VAT koncowe;j.

Rozliczenie czgSciowe

14.7 W celu dokonania rozliczenia czgSciowego wykonawca informuje zamawiajacego o
wykonaniu  prac  podlegajacych odbiorowi czgéciowemu oraz przedstawia
zamawiajacemu zestawienie wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich warto$ci.

14.8 Zamawiajacy sprawdza zestawienie warto$ci wykonanych prac i rozliczenie ich
wartosci, dokonuje ewentualnych korekt przedlozonych zestawien oraz potwierdza
kwoty nalezne do zaptaty wykonawcy w ciagu 3 dni roboczych od dnia otrzymania
zestawien.

14.9Po zatwierdzeniu przez zamawiajacego zakresu i wartosci wykonanych robdt w
sposob okreslony w punkcie 14.8, wykonawca wystawia faktur¢ VAT czesciowa za
wykonanie ww. prac.

Rozliczenie koncowe

14.10. Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy wykonawca zglasza
zamawiajacemu do odbioru przedmiot zamowienia oraz przedstawia
zamawiajacemu zestawienie warto$ci wykonanych prac i rozliczenie ich wartos$ci.

1411 Zamawiajacy sprawdza zestawienie warto$ci wykonanych prac i rozliczenie ich
wartosci, dokonuje ewentualnych korekt przediozonych zestawien oraz potwierdza
kwoty nalezne do zaptaty wykonawcy w ciagu 3 dni roboczych od dnia otrzymania
zestawien.

14.12 Po zatwierdzeniu przez zamawiajacego zakresu i wartosci wykonanych robot w
sposob okre§lony w punkcie 7., wykonawca wystawia faktur¢ VAT koncowa za
wykonanie przedmiotu umowy. Faktura wystawiana jest na kwote ustalona w ww.
rozliczeniu, pomniejszona o kwoty poprzednio zafakturowane na podstawie faktur
czesciowych.

14.13 Podstawa zaptaty Wynagrodzenia bedzie wystawiona przez ~Wykonawce
1 dorgczona Zamawiajacemu, prawidtowo sporzadzona faktura VAT.



14.14 Roboty przed zaptata Wynagrodzenia podlega¢ beda ostatecznemu sprawdzeniu
ilosciowemu w oparciu o kosztorys powykonawczy sporzadzony przez Wykonawce. Za
roboty objete Dokumentacja ale niewykonane w trakcie Umowy jako zbedne,
wynagrodzenie Wykonawcy nie przystuguje.

14.15 Zaptata Wynagrodzenia bgdzie dokonywana w walucie polskie;.

14.16 Prawidlowo wystawiona faktura VAT bedzie ptatna na konto Wykonawcy
w terminie do 10 dni liczac od dnia dorgczenia faktury Zamawiajacemu.

14.17 Opoznienie w  zaptacie Wynagrodzenia, spowodowane niezaleznym od
Zamawiajacego przejsciowym brakiem $rodkéw finansowych, nie bgdzie traktowane
jako  zwloka 1 nie uprawnia  Wykonawcy do  naliczenia  odsetek
z zastrzezeniem ust 14.19.

1418 Za datg zaptaty faktury przyjmuje si¢ datg obciazenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

14.19 Zamawiajacy pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku, a Wykonawca
pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku.

15 ROBOTY ZAMIENNE.

15.11 W razie wystapienia okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie
opracowywania Dokumentacji, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykonania robodt
zamiennych na podstawie protokotow konieczno$ci. Zmiany te nie moga obnizy¢
jakosci 1 trwatosci wykonanych robét, potwierdzonych stosowna ekspertyza wykonana
na koszt Wykonawcy oraz nie moga powodowa¢ zmiany wydanych dla Inwestycji
pozwolen i decyzji. Na zmiany nalezy uzyska¢ zgode Zamawiajacego w postaci
stosownego oswiadczenia w protokole koniecznosci oraz zgode Projektanta w postaci
stosownego wpisu w dzienniku budowy. Roboty zamienne moga by¢ realizowane tylko
w ramach Wynagrodzenia, co oznacza, ze nie moga spowodowac jego zwigkszenia.

16 WLASNOSC INTELEKTUALNA.

16.1 Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wszelkie wady prawne
dokumentacji w szczegolnoSci za ewentualne roszczenia osob trzecich wynikajace z
naruszenia praw wlasnosci intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisow ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz.
1181) w zwiazku z wykonywaniem Dokumentacji.

17 SILAWYZSZA.

17.1Za wyjatkiem sytuacji i zdarzen okreslonych w spos6b odmienny w Umowie kazda ze
strona nie bgdzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za niewywiazanie si¢ ze swych zobowigzan
lub niedotrzymanie warunkéw kontraktowych z przyczyn wystapienia przypadkow
opisanych ponize;j.

17.2W rozumieniu Umowy, mianem przypadku ,,Sity Wyzszej” okre$la¢ si¢ bedzie wszystkie
1 pojedyncze okolicznosci o nadzwyczajnym charakterze bgdace poza uzasadniong sfera
wplywu Strony Umowy 1 niemozliwe do przewidzenia, ktdore w sposdb tymczasowy lub
ciagly uniemozliwiaja Stronie lub jej Podwykonawcom wypelnienie ich zobowigzan
umownych czy to w calo$ci czy tez w czgsci, polegajace na, lecz nie ograniczone do:



1/ gwaltownych burz i zniszczen od uderzenia pioruna i innych katastrof
spowodowanych przez naturg,

2/ nadmiernych opadéw, gradobicia, powodzi i innych anomalii klimatycznych;
przez powo6dz nalezy rozumie¢ wezbranie wod na rzece Zglowiaczce
o prawdopodobienstwie wystapienia zjawiska ponizej 5 %,

3/ eksplozji, pozarow, zniszczenia maszyn, fabryk, i instalacji dowolnego typu
zwiazanych z Zadaniem, w stopniu w jakim zdarzen tych nie mozna przypisaé
btedom popelionym przez ktérakolwiek ze stron powotujac si¢ na te przypadki,

4/ strajkow 1 lokautow wszelkiego rodzaju, wtaczajac w to strajkowe zwolnienia
tempa produkcji,

5/ ekstremalnych warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych prowadzenie
Robot,

6/ niewypatéw 1 niewybuchdw.

17.3Strona powolujaca si¢ na przypadek wystapienia Sity Wyzszej zobowigzana jest do
poinformowania drugiej strony w ciagu 10 dni od daty wystapienia przypadku Sity
Wyzszej, zalaczajac precyzyjny opis zdarzenia wraz z informacja na temat wszelkich
towarzyszacych tym okoliczno$ciom zdarzen oraz podaniem ich wptywu na wykonanie
zobowiazan kontraktowych. Podany musi by¢ rowniez ewentualny przewidywany czas
zakonczenia wystgpowania zdarzenia, przy czym ta ostatnia informacja musi by¢
przekazana drugiej stronie w tym samym 10 dniowym okresie czasu, przez strong
powotlujacy si¢ na fakt wystapienia takich nadzwyczajnych okolicznosci,

17.4Skutkiem wystapienia zdarzenia Sity Wyzszej jest zawieszenie realizacji zobowiazan,
ktore zostaty utrudnione na skutek takiego zdarzenia, jak i zobowiazan towarzyszacych.
Terminy realizacji okre§lone Umowa zostana przedluzone o czasokres wystgpowania
zdarzen 1 przypadkow Sity Wyzszej oraz ich skutkow.

17.5Zadna ze stron Umowy nie bedzie odpowiedzialna za niedotrzymanie wlasnych
zobowigzan wynikajacych z Umowy, ktorych wykonanie bgdzie niemozliwe jako efekt
dziatania Sity Wyzszej

18 POSTANOWIENIA DODATKOWE.

18.1Wierzytelno$¢ z tytutu Wynagrodzenia nie moze by¢ przeniesiona na osobg trzecia bez
zgody Zamawiajacego.

18.2Wszelkie zmiany 1 uzupeilnienia tre§ci Umowy wymagaja formy pisemnej
w postaci aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem ich niewaznosci.
Propozycje zmian i uzupelnienia treSci umowy przez Wykonawcg, nalezy ztozy¢ do
Zamawiajacego w terminie 30 dni przed dniem proponowanej zmiany Umowy.

18.30procz przypadkow, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 p.z.p. na podstawie art.
144 wust. 1 pkt 1 p.z.p., Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzania zmiany
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku zaistnienia okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia w chwili
zawierania umowy lub w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z nastgpujacych
okoliczno$ci:

1/ zmiany  wynagrodzenia Wykonawcy z powodu urzedowej  zmiany
obowiazujacej stawki podatku od towaréw i ustug (VAT);

2/ zmiany terminu wykonania Umowy, w przypadku:



a/ wystapienia jednej z okoliczno$ci wymienionej w ust. 17.2. pkt 1-6.;

b/ przerw w realizacji Robdt wyniklych z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy,

¢/ gdy wykonanie Umowy jest uzaleznione od wykonania zamowienia
dodatkowego,

d/ gdy Roboty zostaly wstrzymane przez wilasciwy organ, co uniemozliwia
terminowe zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy,

e/ zmian w Harmonogramie wprowadzonych przez Zamawiajacego, jezeli
terminy ich wykonania, rodzaj lub =zakres uniemozliwiaja dotrzymanie
pierwotnego terminu wykonania Umowy;

f/  opdznien postepowan administracyjnych i  wydawanych decyzji
1 postanowien chyba, ze opdznienia te wynikaja z wad przygotowanej przez
Wykonawcg dokumentacji, obejmujacej przedmiot Umowy.

3/ zmiany Podwykonawcy pod warunkiem jej zgtoszenia w trybie przewidzianym
Umowa;

4/ zmiany o0sob, o ktorych mowa w ust. 3, po stronie ktorejkolwiek ze stron
niniejszej umowy;

4/ wystapienia odmiennych od przyjetych w Dokumentacji warunkéw
terenowych, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ przy jej wykonaniu,
w szczegblno$ci istnienia niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, urzadzen
lub obiektow budowlanych,

5/ wystapienia odmiennych od przyjetych w Dokumentacji warunkow
geologicznych (kategoria gruntu, itp.) ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ przy
jej wykonaniu mimo przeprowadzonych badan, skutkujace niemoznoscia
realizowania Przedmiotu Umowy przy przyjetych w  Dokumentacji
rozwiazaniach technologicznych;

6/ konieczno$ci realizacji Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwiazan technicznych, technologicznych lub materialowych ze wzgledu na
zmiany obowiazujacego prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych
Dokumentacji rozwigzan groziloby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
Przedmiotu Umowy;

7/ wystapienia zmiany w planie finansowym Zamawiajacego dotyczacej srodkow
finansowych, przeznaczonych na realizacj¢ Przedmiotu Umowy;

8/ wplynigcia uzasadnionych protestow osob prawnych 1 fizycznych majacych
wplyw na sposob wykonania Umowy;

9/ zmiana formy zabezpieczenia.

18.40koliczno$ci wymienione w ust.18.3. stanowia katalog zmian, na ktore Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgodg ale jednocze$nie nie stanowia zobowiazania Zamawiajacego do
wyrazenia takiej zgody na zmiang Umowy.

19 ROZSTRZYGANIE SPOROW, PRAWO.

19.1Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy strony beda staraly si¢ rozwiazaé
polubownie.



19.2W przypadku nierozwiazania sporu w terminie 30 dni od daty pisemnego zadania
rozwiazania sporu ztozonego przez jedna ze stron, sadem witasciwym do rozstrzygnigcia
sporow zwiazanych z umowa bedzie Sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego .

19.3W sprawach nieuregulowanych Umowa bgda mialy zastosowanie odpowiednie
przepisy k.c., p.z.p., u.p.b oraz innych ustaw powotanych w Umowie .

20 POSTANOWIENIA KONCOWE.

20.1Niniejsza Umowa wchodzi w zycie z chwila podpisania przez obie strony.

20.2Umowa zostaje zawarta na czas 0znaczony, tj. 0d .........cccccvveriiennne do 18 wrze$nia
2020 roku

20.3Niniejsza Umowa zostal sporzadzona w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

WYKONAWCA : ZAMAWIAJACY :



